

Decreto n° 1997/ARDISSTRIESTE del 09/12/2022

OPERA 15 TS – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI, AREE COMUNI CDS E4 TS – CUP F96G21000070002

Rettifica del decreto n. 1793 del 18.11.2022 di Approvazione del CRE e riapprovazione del quadro economico dell'opera.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:

- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 852 del 12/06/2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’ARDiS al dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27/12/2019, a decorrere dal 02/08/2020 e fino al 01/08/2023;
- il decreto n. 107/ARDISSTRIESTE del 29/01/2021 con cui è stata approvata la nuova articolazione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS, in considerazione del mutamento organizzativo a seguito di ristrutturazione aziendale dell’Agenzia regionale;
- il decreto n. 236/ARDISSTRIESTE del 24/02/2021 di conferimento di incarico di Posizione Organizzativa denominata “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” all’arch. Elena Morassutti;
- il decreto n. 248/ARDISSTRIESTE del 25/02/2021 di Assegnazione personale e attribuzione deleghe Posizione Organizzativa denominata “Conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare” istituita presso la Direzione generale dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDiS, all’arch. Elena Morassutti;
- il decreto n. 429 del 23/03/2022 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022 e successive variazioni;
- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 26;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

- il D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, lett. a), così come modificato dalla L. n. 108/2021;

RICHIAMATI integralmente i contenuti del decreto n. 1793 del 18.11.2022 con cui si disponeva di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori appaltati, di liquidare il residuo credito spettante alla Ditta appaltatrice MG GROUP S.R.L. e di svincolare la polizza fidejussoria, approvando l'aggiornamento del quadro economico dell'opera;

PRECISATO che l'economia di spesa derivante dall'esecuzione dell'appalto principale risulta effettivamente pari ad € 5.015,30 (IVA esclusa) come da documentazione integrativa presentata dal DL Stefano Ricatti agli atti della Stazione Appaltante con prot. n. 24591 del 07.12.2022;

PRESO ATTO che alla luce delle economie di spesa sopra riportate il quadro economico dell'opera deve essere rimodulato come segue:

A LAVORI - SOMME A BASE D'ASTA

1) Lavori a base d'asta	86.046,23 €
2) Oneri per la sicurezza	54.149,06 €
A1) TOTALE LAVORI	140.195,29 €
3) Compensazione dei prezzi (prevista dal D.L. 50/2022)	19.000,00 €

A2) TOTALE LAVORI + COMPENSAZIONE 159.195,29 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) I.V.A. 10% sul totale lavori A1)	14.019,53 €
2) I.V.A. 10% sulla voce A4)	1.900,00 €
3) Spese tecniche	
a) Incarico di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, C.S.P. (compresi oneri previdenziali)	19.325,18 €
b) I.V.A. sulle spese tecniche a)	4.251,54 €
c) Spese tecniche per D.L. e C.S.E. (compresi oneri previdenziali)	17.971,10 €
b) I.V.A. sulle spese tecniche c)	3.953,64 €
4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.155,62 €
5) Spese Autorità di Vigilanza	225,00 €
6) Sostituzione apparecchi di illuminazione nella parte destinata ad uffici (compresa I.V.A. 22%)	25.998,20 €
7) Lavori integrativi necessari al completamento ed alla rifinitura delle camere e degli spazi comuni (I.V.A. 10% compresa)	43.209,89 €
8) Servizio di sgombero e movimentazione arredi a corredo degli interventi edili (compresa I.V.A. 22%)	30.237,70 €
9) Intervento di adeguamento dei quadri elettrici di piano per l'installazione delle tasche porta badge	1.830,00 €
10) Imprevisti e interventi minori a corredo dell'opera	24.727,31 €

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 190.804,71 €

IMPORTO COMPLESSIVO A2) + B) 350.000,00 €

RITENUTO di aggiornare il quadro economico dell'opera come sopra riportato dando atto che le economie di spesa dell'appalto principale risultano effettivamente pari ad € 5.015,30;

DECRETA

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di dare atto che le economie di spesa derivati dalla regolare esecuzione dell'appalto principale affidato alla MG Group srl risultano pari ad € 5.015,30;
2. di approvare l'aggiornamento al quadro economico dell'opera, per complessivi ed invariati € 350.000,00, come di seguito riportato:

A LAVORI - SOMME A BASE D'ASTA

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) Lavori a base d'asta | 86.046,23 € |
| 2) Oneri per la sicurezza | 54.149,06 € |

A1) TOTALE LAVORI 140.195,29 €

- | | |
|---|-------------|
| 3) Compensazione dei prezzi (prevista dal D.L. 50/2022) | 19.000,00 € |
|---|-------------|

A2) TOTALE LAVORI + COMPENSAZIONE 159.195,29 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- | | |
|---|-------------|
| 1) I.V.A. 10% sul totale lavori A1) | 14.019,53 € |
| 2) I.V.A. 10% sulla voce A4) | 1.900,00 € |
| 3) Spese tecniche | |
| a) Incarico di progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, C.S.P. (compresi oneri previdenziali) | 19.325,18 € |
| b) I.V.A. sulle spese tecniche a) | 4.251,54 € |
| c) Spese tecniche per D.L. e C.S.E. (compresi oneri previdenziali) | 17.971,10 € |
| b) I.V.A. sulle spese tecniche c) | 3.953,64 € |
| 4) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 | 3.155,62 € |
| 5) Spese Autorità di Vigilanza | 225,00 € |
| 6) Sostituzione apparecchi di illuminazione nella parte destinata ad uffici (compresa I.V.A. 22%) | 25.998,20 € |
| 7) Lavori integrativi necessari al completamento ed alla rifinitura delle camere e degli spazi comuni (I.V.A. 10% compresa) | 43.209,89 € |
| 8) Servizio di sgombero e movimentazione arredi a corredo degli interventi edili (compresa I.V.A. 22%) | 30.237,70 € |
| 9) Intervento di adeguamento dei quadri elettrici di piano per l'installazione delle tasche porta badge | 1.830,00 € |
| 10) Imprevisti e interventi minori a corredo dell'opera | 24.727,31 € |

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 190.804,71 €

IMPORTO COMPLESSIVO A2) + B) 350.000,00 €

3. che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell'art.29 D.Lgs n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

arch. Elena MORASSUTTI

(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

arch. Elena MORASSUTTI